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Da kjøreveiens standard påvirker både inntekts- og utgiftssiden i trafikkdelen, er det av stor betydning 
for NSB's konkurransesituasjon at Banedivisjonens virksomhet foregår målrettet og kostnadseffektivt. 
Denne strategiske rammeplan er ment å synliggjøre mål og tiltak i årene framover. 
Spesielt er det lagt vekt på: 
å oppfylle de målsettinger for kjøreveien som er nedfelt i Norsk Jernbaneplan 1990-1993. 
å oppfylle kravet til minst 2% produktivitetsøkning i gjennomsnitt pr. år i planperioden for 
Banedivisjonen, forutsatt at trafikkmengde/togtetthet og krav til hastighet og aksellast 
ikke endres vesentlig. 
å kartlegge langsiktige (10-15 års sikt) utviklingstendenser på transportsiden, for derved 
å kunne fastlegge langsiktige utviklingsmål og strategier for kjøreveien. 
Banedivisjonens strategidokument inngår som en del av grunnlagsmaterialet for arbeidet med 
neste jernbaneplan (94 - 97). 
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Arbeidsform 
Banedivisjonen har oppnevnt en gruppe for å gjennomføre planarbeidet. Gruppen har hatt deltakere fra 
alle fire baneregioner samt fra hovedkontoret. Konsulentselskapet Contel har vært ekstern rådgiver 
og katalysator i arbeidet. 
Arbeidsgruppen er gitt følgende mandat for mål/strategiarbeidet: 
Klarlegge langsiktige (10-15 års sikt) mål og strategier for utvikling av kjøreveiens kvalitet, 
kapasitet og sikkerhet, slik at jernbanens konkurranseevne styrkes. 
Viktige elementer er: 
nedkorting av reisetid 
heving av aksellast 
klarlegge, eventuelt øke kjøreveiens trafikk-kapasitet 
sikre høy regularitet 
Det vil bli utformet et kortfattet sammendrag av planen som kan informere publikum, politikere og 
egne ansatte om kjøreveiens muligheter og NSB's strategi for denne. 
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Hovedstrukturen for arbeidet har vært slik som skissert på fig. Rapporten er også bygget opp ut fra denne modellen. 
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1. Virksomhetside 
Banedivisjonens ansvar er å stille kjøreveien til disposisjon for å tilfredsstille kundenes 
behov for moderne jernbanetransport. 
Kjøreveien består av linjen, signal- og sikringsanlegg, telekommunikasjons- og elektriske baneanlegg. 
Organisasjonen er en selvstendig resultat enhet. 
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2. Produkt 
Banedivisjonens produkt er en kjørevei som tilfredsstiller markedets krav til: 
1. Sikkerhet 







All overordnet og langsiktig målformulering må kunne henføres til et eller 
flere av disse åtte krav, samt produktiviteten for å oppnå dem. 
*) Banedivisjonens bidrag, d.v.s. tilgjengeligheten til de tekniske anlegg. 
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Banedivisjonen - Markedsorientering 
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Banedivisjonens aktiviteter må være markedsorienterte. Det offentlige kan til en viss grad også sies å 
representere et rnarked bl.a. ved at de setter krav til produktivitetsøkning. 
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Banedivisjonens organisatoriske rolle 
NSB totalt 
- -
Bane- L .. Øvrige NSB 
divisjonen 
, 7 
L- I l 
Sentrale punkter er: 
Egen organisatorisk enhet med selv~tendig resultatansvar. 
Sterk strategisk kopling mot resten av NSB. 
Langsiktig krav til produktivitetsforbedring. 




En av de viktigste konklusjoner i strategiarbeidet er at banenettet klassifiseres i prioriteter 
hovedsakelig basert på: 
dagens belastning 
forventet trafikkmessig vekst 
samfunnsmessig nytte. 




Dvs. at allokering til de ulike baneprioriteter kommer etter at kravene til sikkerhet og 
produktivitet er ivaretatt. 







For en nærmere beskrivelse av markedet innen de enkelte baneprioritetsområder, vises til side 24. 
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Kjøreveien er for tiden klassifisert på følgende måte: 

































Ofotbanen behandles spesielt. 

















4. Overordnede mål 
1. Kjøreveien skal opprettholdes i en standard som tilfredsstiller grunnleggende 
sikkerhetskrav. 
2. Arbeidet med å vedlikeholde og videreutvikle de faste tekniske anlegg skal 
foregå på en kostnadseffektiv måte. 
Nye teknologiske løsninger skal utvikles og tas i bruk der disse kan bidra til 
økt standard og bedre ressursutnyttelse. 
3. Ut fra en overordnet prioritering av banenettet skal anleggene tilfredsstille et 
differensiert behov for kapasitet og kvalitet. 
4. Det skal legges vekt på miljøvennlige løsninger. 
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5. Basisdata 5.11 Folkemengde og sysselsetting (i 1000 personer) Kilde: SSB 
Folkemengde % Vekst Områdevekst Sysselsetting 
1970 1980 1987 1980-87 1980-87 Vekst 81-88 
Hele landet 3888 4092 4198 2.6 2.6 9.25 
Østfold 221 233 237 1.7 
Vestfold 175 186 194 4.3 2.9 7.2 
Akershus 324 369 405 9.8 
Oslo 481 452 453 0.2 4.5 11.3 
Hedmark 179 187 186 - 0.5 
Oppland 172 180 182 1.1 0.3 8.7 
Buskerud 198 214 223 4.2 
Telemark 156 162 163 0.6 2.7 8.1 
Aust Agder 80 90 96 6.7 
Vest Agder 124 136 142 4.4 6.8 15.4 
Rogaland 268 305 329 7.9 
Hordaland 373 391 405 3.6 
Sogn og Fj. 100 105 106 1.0 3.0 11.2 
I 
Møre og R. 223 236 237 0.4 0.4 5.7 
S. Trøndelag 234 244 248 1.6 
N. Trøndelag 117 125 126 0.8 1.4 9.4 
Nordland 240 244 240 - 1.6 - 1.6 3.8 
Troms 136 146 146 O 
Finnmark 76 78 74 - 5.1 - 1.8 2.9 
5.12 Togkm (1000 ) for grupper av persontog. 
Togtype 
































Tabell 5.11 viser befolkningsutviklingen fra 1970-1987 i to intervaller 1970-80 og 1980-87. 
De markerte vekstområdene er: 
Oslo og Akershus 
Buskerud og Vestfold 
Agder-fylkene 
Rogaland 
Tabellen viser også utviklingen i sysselsettingen i ulike regioner. 
Som det fremgår av tabellen er veksten i sysselsettingen ca. 3 ganger så stor som befolkningstilveksten. 
Tabell 5.12 viser utviklingen i tog-km for ulike grupper av persontog. Det går klart frem at tre togtyper 
har markert vekst. Disse er: 
Lokal- og nærtrafikktog i Oslo-området 
Ekspress- og dagtog 
Intercity-tog 
Veksten for disse togtyper har vært mellom sysselsettings- og befolkningsveksten. 
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5.2 Registrert og fremskrevet folkemengde mot år 2015 (i 1000 personer) Kilde: SSB 
l Reg. pr. Prognose Vekst i % År 1986 År 2015 1986-2015 
Hele landet 4.174 4.634 11,1 
Østfold 236 249 5,5 
Akershus 399 545 36,6 
Oslo 451 482 6,8 
Hedmark 186 185 O 
Oppland 181 184 1,7 
Buskerud 221 251 13,6 
Vestfold 193 223 15,5 
Telemark 162 171 5,6 
Aust Agder 95 115 21,1 
Vest Agder 141 160 13,5 
Rogaland 326 413 26,7 
Hordaland 402 457 13,7 
Sogn og Fj. 106 110 3,8 
Møre og R. 237 245 3,4 
S. Trøndelag 247 262 6,1 
N. Trøndelag 127 131 3,2 
Nordland 241 232 - 3,7 
Troms 146 150 2,7 
Finnmark 75 70 - 6,7 
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Det forventes en befolkningsvekst i hele landet på vel 10% 
De mest markerte vekstregioner er: 
1. Akershus, Buskerud og Vestfold 
2. Aust- og Vest-Agder 
3. Rogaland 
4. Hordaland 
Region 1 kjennetegnes ved: Stor befolkningstetthet, ca. 1,5 mill personer (inkl. Oslo) til år 2015. 
Forventet befolkningsvekst på ca. 20%. Da en allerede i dag har stor trafikktetthet må en forvente 
at jernbanens vekstmuligheter i dette området vil være vesentlig større enn befolkningsveksten. 
Dette kan gi en trafikkmessig økning på over 50%. Den markedsmessige utvikling bør utredes videre. 
Region 2 kjennetegnes ved: 
Liten befolkning; i dag ca. 240.000 personer. Høy befolkningsvekst vil ha liten konsekvens for NSB. 
Region 3 og 4 kjennetegnes ved: 
Relativt høy trafikktetthet på Jæren,og på strekningen Arna-Bergen, i dag klassifisert i Baneprioritet 2. 
Forventet økning i lokaltrafikken i stort sett samme takt som befolkningstilveksten. Trafikken kan 





1970 1980 1988 1970-88 
1 Banelengde km 4292 4242 4168 - 3% 
2 Personkm (mill) 1569 2394 2100 34% 
3 Tonnkm (mill) 2838 3081 2617 - 8% 
4 Trafikkenheter 
(sum 2+3) 4407 5474 4727 7% 
5 Antall årsverk 
(bane + eng. ) 4122 3688 3136 - 24% 
6 Produktivitet 
a) trafikkenh. 
pr. årsverk 1,07 1,48 1,51 41% 
b) banelengde 
pr. årsverk 1.03 1,15 1,33 29% 
Tabellen viser en del makrotall fra 1970-88. De viktigste konklusjoner er: 
Det er en svak nedgang i banelengden. 
Personkm har økt kraftig i hele perioden sett under ett, men det har vært nedgang fra 1980-88. 
Godstrafikken vokste frem til 1980, og har deretter en kraftig nedgang. 
Volumet i 1988 var lavere enn i 1970. 
Totalt sett har det vært en økning på 7% i antall trafikkenheter, sum person- og tonnkm. 
Produktiviteten i Banedivisjonen har økt med hele 41% målt utfra antall trafikkenheter pr. årsverk. 
Den tilsvarende økningen i banelengde pr. årsverk har vært 29%. 
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5.4 Belastninger på nettet (brutto tonnkm (1000) pr. km) 
Bane Nr. Område 1982 1988 Vekst Bane-
prioritet 
Oslo S-Skøyen 140 "Oslo-tunnelen" 10.532 18.255 73,3 1 
Alnabru-Lillestrøm 22 Hovedb. spor 16.873 18.140 7,5 1 
Oslo S-Bryn 20 Hovedb. spor 18.943 16.398 -13,4 1 
Bryn-Alnabru 21 Hovedb. spor 16.938 15.978 - 5,7 1 
Loenga-Ski 54 0stfoldb. spor 11.916 13.393 12,4 1 
N arviklRiksgrense 240 Ofotbanen 9.924 12.902 30,0 Spes. 
Skøyen -Asker 141 Drammensbanen 11.492 12.818 11,5 1 
Asker-Drammen 142 Drammensbanen 10.852 11.169 2,9 1 
Ski-Moss 55 Hovedsporet 7.256 8.214 13,2 1 
L.strøm-Eidsvoll 23 Hovedb. spor 7.976 7.872 - 1,2 1 
Oslo S-Loenga 50 0stfoldb. spor i tun. 6.728 7.804 16,0 1 
Loenga -Alnabru 51 Godssporet 6.760 8.200 21,3 1 
Drammen-Hokks. 160 Sørlandsbanen 6.456 6.677 3,4 2 
Eidsvoll-Hamar 70 Dovrebanen 6.790 6.673 - 1,7 2 
Moss-Sarpsb. 56 0stfoldbanen 5.116 5.695 11,3 2 
Hamar -L.hammer 71 Dovrebanen 5.660 5.485 - 3,1 2 
Skøyen-Oslo V 145 Drammensbanen 5.010 5.105 1,9 4 * 
L.strøm-Kongsv. 30 Kongsv. banen 3.639 4.739 30,2 3 
Hjuksebø-Nordagutu 181 Sørlandsbanen 4.850 4.561 - 6,0 3 
Lillehammer-Dombås 72 Dovrebanen 4.770 4.416 - 7,4 2 
Støren-Trondheim 112 Dovrebanen 4.678 4.354 - 6,9 2 
Oslo S-Kværner 60 Godstogsporet 5.784 4.326 -25,2 5 
* persontrafikk innstilt 01.06.89 
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Bane Nr. Område 1982 1988 Vekst Bane-
prioritet 
Sarpsborg-Kornsjø 57 Østfoldbanen 4.391 4.291 - 2,3 2 
Grefsen-Roa 62 Gjøvikbanen 5.984 4.244 -29,1 3/4 
Hokksund-Kongsberg 165 Sørlandsbanen 5.102 4.182 -18,6 3 
Dale-Bergen * 234 Bergensbanen 4.270 4.071 - 4,7 2 
Trondheim-Hell 120 Nordlandsbanen 3.778 3.833 1,5 3 
Kongsberg-Hjuksebø 166 Sørlandsbsbanen 4.793 3.766 -21,4 3 
Kverner -Grefsen 61 Gjøvikbanen 5.328 3.591 -32,6 3 
Voss-Dale 233 Bergensbanen 3.606 3.489 - 3,2 2 
Hønefoss-Rallerud 168 Bergensbanen 3.306 3.411 2,8 2 
Dombås-Hjerkinn 110 Dovrebanen 3.480 3.295 - 5,3 2 
Myrdal-Voss 
o 
232 Bergensbanen 3.364 3.271 - 2,8 2 
Rallerud-Al 230 Bergensbanen 3.091 3.222 4,2 2 
Ål-Myrdal 231 Bergensbanen 3.191 3.130 1,9 2 
N ordagutu-Lunde 200 Sørlandsbanen 3.773 3.100 -17,8 3 , 
Hjerkinn-Støren 111 Dovrebanen 3.318 3.054 - 8,0 2 
Egersund-Ganddal 222 Sørlandsbanen 3.252 3.054 - 6,1 2 
* Strekningen Arna-Bergen har høy belastning. Dette fremgår ikke av tabellen. 
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Tabellen viser totalbelastningen på nettet i de mest trafikkerte områdene i fallende rekkefølge, 
samt veksten i perioden 1982-88 innen de ulike områdene. 
Det fremgår at: 
De tre enkeltsporede banestrekningene med størst belastning er Ski-Moss, 
Lillestrøm-Eidsvoll og Drammen-Hokksund. 
Det har vært over 10% vekst øst og vest for Oslo S, dvs. Oslo-Drammen og Oslo-Ski. 
Oslo-tunnelen har hatt en meget kraftig vekst og begynner nå å bli en flaskehals. 
Kapasiteten er i dag fullt utnyttet med hensyn til antall tog. 
Det er i rushtidene ikke rom for godstog. 
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6. ~arkedsbeskriveffie 






I dag høy togfrekvens og stor trafikktetthet. Det forventes vekstmuligheter også inn 
i fremtiden. På det nåværende tidspunkt er det kapasitetsproblemer og visse 
regularitetsproblemer . 
Hovedbrukere er dagpendlere og hovedkonkurrent er bil og annen offentlig kommunikasjon. 
De viktigste konkurransefaktorer vil være regularitet og kapasitet og i noen grad hastighet. 
I dag middels trafikkbelastning på de fleste strekningene. En viss vekst i markedet. 
I fremtiden forventes hovedveksten vest/syd for Oslo. Hovedkonkurrentene er bil og fly. 
Godstrafikk utgjør en sentral del av belastningen. Områdene Egersund-Stavanger og 
Arna-Bergen har relativt høy belastning. 
Pr. i dag er hastigheten for lav. En avgjørende konkurransefaktor vil være hastighet 
og frekvens. Den siste gjelder spesielt le-strekningene. 
Områdene er kjennetegnet ved middels trafikk og moderat vekst. En må forvente samme 
trend også inn i fremtiden. Kundene er av ulik type, dvs. både næringsdrivende, 
pensjonister, ferierende og andre private. En vesentlig del gods går på banestrekningene. 
De viktigste konkurransemomenter vil være pris og komfort, til en viss grad også tid. 
Banedivisjonens tilbud til markedet vedr. hastighet og aksellast vil normalt være 
status quo i forhold til i dag. 
Stort sett samme kjennetegn som for prioritet 3, men med lavere trafikkgrunnlag. Liten vekst 
forventes i dette markedet. Godstransporten kan eventuelt fremføres med redusert hastighet. 
Liten vekst forventes, en del godstransport som kan fremføres med lav hastighet. 
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7. Mål på kort sikt (t.o.m. 1993) 
All overordnet og langsiktig målformulering må kunne føres til en eller flere av markedskravene nevnt i kapittel 2. 
Sikkerhet 
Sikkerhet i togfremføring er et overordnet mål for NSB. Sikkerhetshensyn skal ivaretas overfor både reisende, eget 
personale og tredjepart. Det er NSB's målsetting at det nåværende sikkerhetsnivå opprettholdes eller forbedres -
dette eventuelt etter nærmere behovsanalyse. 
Dersom enkelte baners standard forringes som følge av budsjettmessige nedprioriteringer, må trafikkbelastninger og 
hastigheter på disse baner reduseres tilsvarende. 
Det skal i perioden fastlegges sikkerhetsmessig minimumsstandard for hele banenettet i henhold til trafikkbelastningen. 
Regularitet 
På anlegg som direkte berører regularitet i togavganger, spesielt for prioriteringsområdene 1 og 2, 
vil man søke å redusere feilfrekvensen. 
Kapasitet 
For å kunne imøtekomme 10% trafikkvekst i Oslo-området og på Jæren, bør kapasiteten på disse banestrekningene økes. 
le-strekningen Lillestrøm-Lillehammer er vurdert separat i forbindelse med OL-94. Det er blant annet bevilget 





Dette gjøres bl.a. ved: 
Forlengelse av plattformene i Oslo-området og på Jæren. 
Installering av CTC-anlegg mellom Lysaker og Asker. 
Flere krysningsspor mellom Lillestrøm og Lillehammer. 
Styrke strømforsyningsanleggene i Østlandsområdet. 
Forlenge krysningssporene slik at samtidig innkjør kan tillates. 
Endre lengden på eksisterende blokkstrekninger. 
Hastighet 
Kontaktledningsanleggene på baner med prioritet 1 og 2 skal forbedres slik at de tillater hastighet på 130 km/t, 
evt. 160 km/t på de gjenstående partier hvor kurvaturen tillater dette. For nye anlegg søkes traseen anlagt 
for 200 km/t, mens komponenter dimensjoneres for minimum 160 km/t. Konsekvenser av 200 km/t. skal utredes i 
høyhastighetsprosjektet. Signalsystemet bør tilpasses, slik at det ikke blir begrensende for hastigheten. 
Aksellast 
Opprettholde tillatt aksellast for enkeltvogner på 22,5 tonn der dette kan gi økt lønnsomhet for godstrafikken. 
Komfort/opplevelse 
Dagens nivå skal opprettholdes . 
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Profil 
Dagens situasjon forbedres hvor det er praktisk mulig å eliminere innskrenkninger i minste tverrsnitt. Det utredes 
i perioden utvidelse til A85 på Bergensbanen. Tiltak for å oppnå kravene til fritt profil for strømavtakeren 
utredes i perioden. Det tilstrebes en minste kontakttrådhøyde på 5,05 m over sporplan. 
Informasjon 
Informasjonssystemene til publikum forbedres i baneprioritet l. 
Et landsdekkende datanett etter internasjonale standarder etableres som en del 
av det digitale telenettet. 
Produktivitet 
En arbeider mot å forbedre produktiviteten ved drift og vedlikehold av de faste tekniske anlegg 
med 2% pr. år i gjennomsnitt i perioden, forutsatt at trafikkmengde/togtetthet og krav til 
hastighet og aksellast ikke endres vesentlig. Det vil bli satt igang et eget arbeid for å 
kunne måle produktivitetsutviklingen. 
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8. Mål på lang sikt (frem til år 2001 - og eventuelt videre) 
Sikkerhet 
Minimum opprettholde dagens sikkerhetsnivå på alle strekninger. Dette oppnås om nødvendig ved reduksjon av 
kjørehastigheten på baner med lav prioritet. 
Regularitet 
Bedre regulariteten innen baneprioritetene 1 og 2, og differensiere regulariteten på de øvrige baneprioritetene. 
Kapasitet 
Øke kapasiteten for å kunne imøtekomme minst 50% trafikkvekst på baner med prioritet 1. 
Tilsvarende mål for baner med prioritet 2 er 20%. 
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Hastighet/Aksellast 
Bygge ut nettet for kombinasjon maksimal hastighet/aksellast som vist i tabellen. Tallene i parentes angir 
minste kurveradius hvor angitt hastighet kan anvendes. Krav til rykk og rampestigningshastighet samt krav 
til overbygnings-, kontaktlednings-sikringsanleggstandard og planoverganger må være oppfylt. 
Persontog trukket av lok. (km/h) Godstog (km/h) 
Aksellast: 20 tonn 18 tonn 17 tonn 22,S tonn 20 tonn 18 tonn 
Banepr. 
1 ISO 170 200 120 130 140 
(1200m) (1600m) (2400m) (62Sm) (72Sm) (8S0m) 
1 og 2 * 140 ISO 160 90 120 130 
(8S0m) (9S0m) (110Om) (400m) (62Sm) (72Sm) 
2 og 3 130 140 ISO 80 90 100 
(72Sm) (840m) (9S0m) (380m) (400m) (47Sm) 
4 90 100 120 60 70 80 
(400m) ( 47Sm) (62Sm) (2S0m) (300m) (380m) 
S 70 ~O 90 SO 60 70 
(300m) (380m) (400m) (200m) (2S0m) (300m) 
*) Frem til 2001 videreføre forsterkning i prioritet 1 banene og på prioritet 2 strekningene Moss-Halden og 
Eidsvoll-Trondheim hvor planeringsbredder og trase tilfredsstiller minstekravene for normalsporede baner 
og nøytralisert helsveiset spor. (Strekningen Oslo-Drammen er ferdig forsterket.) Ved utløpet av perioden 
vil ca. 12% av prioritet 1 og 2 banene være ferdig forsterket. 
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Komfort/opplevelse 
Dagens nivå opprettholdes, dvs. at det må stilles strengere krav til justeringsstandard for de strekninger 
hvor hastigheten heves. Landskapspleien må føre til bedre opplevelse av naturen for passasjerene. 
Profil 
Minste tverrsnitt A8S på alle baner i prioritet 1-4. Ved nye byggverk tas hensyn til senere gjennomføring 
aven utvidelse av minste tverrsnitt A8S slik at den internasjonale lasteprofil C (piggy-back) kan gjennomføres. 
Utvidelse av A8S tilsvarende lasteprofil C på strekningen Kornsjø-Bodø utredes. 
Informasjon 
Bygge ut et landsdekkende digitalt tjenesteintegrert telenett med en kapasitet basert på fiberkabler, 
samt et togradionett på baner som har automatisk togstopp-system (ATS). 
Tilgjengeligheten i det digitale stamnettet skal være min. 99.5% i gjennomsnitt pr. måned. 
Produktivitet 
Oppnå pr. år 2% forbedring pr. år på driftssiden i gjennomsnitt over perioden. 
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9. Føringer for prioritering av tiltak - frem til år 2001 og videre. 
9.1 Visjoner 
Et samfunns vilje til å satse på jernbane for fremtiden tilkjennegis ved investeringer i infrastrukturen. 
Det er derfor meget viktig at midler til nyanlegg økes i årene som kommer. 
Skal jernbanen kunne konkurrere med bil, må togets hastighet minst være det dobbelte av bilens. Dette 
tilsier makshastigheter på 160 - 200 km/t for persontog og 100 - 140 km/t for godstog. Først må disse 
hastigheter oppnås på vesentlige deler av Dovre- og Bergensbanen, samt Østfold- og Vestfoldbanen. Senere 
må strekningen mellom Grenland og Kristiansand samt Kongsvingerbanen vurderes. 
Transport er en aktivitet som krever vesentlig energi. Brundtland-kommisjonen peker på at det er nødvendig 
å redusere industrilandenes forbruk av energi betydelig. Reduksjonen i transportsektoren kan- skje ved at folk 
reiser mindre, eller at transporten av både gods og personer skjer ved mer energieffektive transportmidler. 
Sammenlignet med fly og vegtransport bruker jernbanen lite energi. En styrking av infrastrukturen vil derfor 
være av stor betydning for jernbanens fremtidige konkurransesituasjon da kjørevegens standard påvirker både 
inntekts- og utgiftssiden i trafikkdelen. 
Halvparten av Norges befolkning vil også i fremtiden være bosatt i de sentrale Østlands-områder. Et integrert 
togtilbud til ny hovedflyplass vil knytte disse områdene sammen og bidra til en ønsket samfunnsutvikling 
innenfor flyplassens influensomoråde. 
Innenfor det eksisterende linjenett i Østlands-området må det bygges nye spor for å imøtekomme transportveksten. 
Prosjekter som Ringeriksbanen, ny trase for Sørlandsbanen og en sammenknytning av Dovre- og Gjøvikbanen vil 
etter hvert styrke nettstrukturen og derved øke fleksibiliteten i trafikk-avviklingen. 
U tvikling av infrastrukturen er en evigvarende prosess der en stadig tar steg på veien mot mål som endrer seg i 
takt med samfunnsutviklingen. Hvilke prosjekter som skal realiseres vil være avhengig av hvilke prioriteringer 
og verdisettinger som gjøres. Ønsker våre politiske myndigheter en utbygging av Nord-Norge-banen, ser 
banedivisjonen dette som en stor teknisk utfordring. 
De ovenfor beskrevne prosjekter er ikke ment å være noen entydig form for prioritering. Vi tror imidlertid at et 










Strategisk - å gjøre de riktige tingene 
Vekstimpulsene for NSB 10-20 år frem i tid vil spesielt være i nærtrafikkmarkedet og på IC-strekninger, 
spesielt vest for Oslofjorden. For å imøtekomme veksten i dette markedet må betydelige midler anvendes 
til nyinvesteringer. 
Rask utvikling innen Informasjonsteknologi vil innvirke på Banedivisjonens produkt. Dette gjelder spesielt 
innen signal- og sikringsanlegg, strømforsyning og telekommunikasjon. 
Det faste sambandsnettet er definert som en del av kjøreveien. Et digitalt tjenesteinegrert sambandsnett 
etter internasjonale standarder (CCITT) skal bygges ut, i første omgang på baner med prioritet 1 og 2. 
Et togradionett vurderes utbygget fra 1990/91. 
Hovedbudsjettpostene for Banedivisjonen er: 
Drift 
Reinvesteringer 
N yinves teringer 
Ansvar for drift desentraliseres til de ulike regioner. Da det er sterke koblinger mellom drift og 
reinvesteringer, må det søkes optimal balanse mellom disse to poster. Dette gis gjennom landsomfattende, 
baneinndelte og tidsavgrensede langtidsplaner. Dette settes i operativt system ved et eget måldokument. 
Reinvesteringsbehovet ved faste tekniske anlegg forutsettes på lang sikt vurdert ut fra levetidsbetraktninger 
og på kort sikt på grunnlag av tilstanden i nettet. Det legges økt vekt på tilstandskontroll. 





Beslutninger om alle nyinvesteringer fattes sentralt. Hovedbudsjettposter for investeringene er: 
30.1 Linjen 
30.2 Anlegg for elektrisk banedrift 
30.3 Signal- og sikringsanlegg 
30.4 Telesamband 
30.5 Teknisk hjelpeutstyr 
Større nye baneprosjekter for bedring av traseen som er planlagt påbegynt i perioden til 1994 er: 
Dobbeltsporet Ski-Moss 
Tunnelen Finse-Høgheller og prosjektet Finse-Tunga 
Jernbanemeldingen gir innenfor de gitte økonomiske rammene til og med 1993 ikke rom for andre 
traseendringer som forbedrer kvaliteten og øker hastigheten. 
Planen prioriterer de mest trafikkerte deler av nettet. 
En av planforutsetningene er derfor en vridning av innsatsen til prioriterte paneområder, dvs. 1 og 2. 
Baner i prioritet 3 - 5 opprettholdes på dagens nivå med tanke på sikkerhet, regularitet og kapasitet. 
Dvs. at standarden på disse banene opprettholdes ved å minimalisere summen av drifts- og reinvesterings-
utgifter det enkelte år. De besparelser en får på denne måten benyttes til de prioriterte områder 1 og 2. 
Utdypet betyr dette: 
I prioritet 1 er hovedutfordringen regularitet og kapasitet. Dette kan bl.a. oppnås ved: 
CTC Lysaker-Asker. 
Forlengelse av plattformene. (Lengre vogner/dobbeldekkere.) 
Kapasitetsutvidelse Oslo-Asker, Oslo-Lillestrøm og Oslo-Ski. 
To spor Ski-Moss, Lillestrøm og Eidsvoll og Brakerøya-Drammen. 
Forbedret overbygningsstandard for å kompensere økte vedlikeholdskostnader som følge av 
økt belastning. 
Nytt avlastningsspor i Oslo for å møte veksten i markedet, samt ut fra beredskapshensyn. 
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For prioritet 2 banene må de tekniske anleggene utvides slik at de ikke blir kapasitetsbegrensende 
for trafikkutviklingen frem mot århundreskiftet. Det gjelder i særlig grad strømforsyningen og 
krysningsspormønsteret på IC-strekningene og nærtrafikken på Jæren. 
Det bør også foretas en differensiering av IC-markedet. øst og vest for Oslofjorden, dvs. Østfold 
og Vestfold, står reduksjon av reisetiden sentralt. Et minimumskrav bør være 30% i forhold til 
situasjonen i 1989. 
På IC-strekningen til Lillehammer er kundegruppene mer differensierte, og tiden en mindre kritisk 
faktor. 1/3 av effekten bør tas ut gjennom trase-forbedringer over nyinvesteringsbudsjettet. 
Materiell og ruteplanlegging forutsettes å ta det resterende. 
I prioritet 3 - 5 må overbygningsstandarden forbedres i en takt som er tilpasset de reelle behov 
p.g.a. slitasje og nedbryting, og behov for brukbart brukt overbygningsmateriell. 
Forbedret overbygningsstandard betinger i en viss utstrekning også opprusting av underbygninger 
bl.a. i form av fyllingsutvidelser. 









Produktivitetsmessig - å gjøre tingene riktig 
Produktiviteten for drifts- og vedlikeholdsarbeidene skal frem til og med 1993 forbedres med 
2% i gjennomsnitt pr. år. Videre fremover settes det krav til minst gjennomsnittlig 2% årlig 
produktivitetsvekst i driften. Over en periode på 12 år innebærer dette en total gevinst på 
ca. 27%, som innebærer 21 % lavere kostnader. 
Dersom aktivitetsnivået ikke skal reduseres når det gjelder trafikkbelastning, betyr dette 
utvikling av metoder som resulterer i reduserte kostnader. 
Under dette punktet inngår også fornyelse av det maskinelle hjelpeutstyr som er en helt vesentlig 
forutsetning for fortsatt produktivitetsvekst. 
De enkelte regioner må i sterkere grad enn hittil konkretisere investeringer i produktivitetstiltak, 
samt vise hvordan dette kommer frem budsjettmessig. 
Innføring av målstyring basert på økonomisk resultat og nøkkeltall for kvalitet kan medvirke til 
bedre prioritering av oppgavene og riktigere ressursbruk. Dette kan også oppnås ved 
bevisst satsing på lederutvikling. 
Styrking av planleggingskapasitet/kompetanse i det forebyggende vedlikehold vil redusere 
feilfrekvensen i signalanleggene og anlegg ellers som kan gi signalfeil (isolasjon i spor mv.) 
Banedivisjonen har utviklet en modell for registrering av tilstandsutviklingen i faste tekniske anlegg. 
Overskridelser av grenseverdiene antyder problemstrekninger, og forteller derfor hvor innsatsen bør 
konsentreres innenfor hver tjenestegren. 
Mulige angrepsmåter for å avhjelpe problemene er på lang sikt å redesigne anleggene og å 
intensivere det preventive vedlikeholdet. 
På kort sikt kan beredskapsorganisasjonen tilpasses slik at tid til feilidentifiseringen og reparasjon 






Sikringsanleggenes tilstand må undergis spesiell oppmerksomhet av to årsaker: 
1. På grunn av at signalanleggene registrerer feil i alle kjøreveiens komponenter, er feilfrekvensen 
i disse anlegg markert høyere enn i øvrige tekniske anlegg. Feil i signalanlegg påvirker 
togfremføringen og regulariteten direkte. 
2. Hyppige trivielle feil som påvirker signal- og sikringsanlegget forårsaker at togdriftsrutinene 
avvikles basert på manuelle rutiner. 
Spesielt på strekninger med stor togtetthet, vil slike situasjoner redusere det generelt høye 
sikkerhetsnivået som kjennetegner de tekniske anlegg. Det er derfor også av sikkerhetsmessige 
årsaker viktig å redusere forekomsten av trivielle feil i sikringsanleggene. 
Banedivisjonens bidrag til regularitet i tog-gangen avhenger av kvaliteten i en rekke faste tekniske anlegg, 
så som sikringsanlegg, telekommunikasjoner, kontaktledningsanlegg og sporveksler. For å forbedre deres 
bidrag til bedre regularitet, må det satses mere på preventivt vedlikehold og på klargjøring av samvirke 
mellom sikringsanlegg på den ene side og kontaktlednings- og baneanleggene på den annen side. 
Målsetningen er å forbedre kvaliteten innen de prioriterte områder, dvs. 1 og 2, dels ved fornyelser 
(reinvesteringer), og dels ved bedre vedlikeholdsopplegg. Eksempel er vinterproblemene med sporvekslene, 
som kan reduseres ved at sporvekselvarmen forbedres og drivmaskiner skiftes ut. 
Noen helt nye tiltak i planperioden, som utbygging av togradio og eTe kan også bidra til 
bedring av regulariteten. 
Kjørehastigheten bestemmes i første rekke av sporet, kontakt-ledningens konstruksjon og tilstand, 
og av kapasiteten i strømforsyningen. Disse anleggene vil bli prioritert ut fra økonomiske 
betraktninger, herunder også vurderinger av muligheten for forenklet verdibevarende vedlikehold. 
Banedivisjonen har satt i gang et eget produktivitetsprosjekt. Dette vil belyse ressursfordelingen 
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9.4 Tekniske forutsetninger 
Linjen 
Ved nyanlegg bygges traseen normalt for 200 km/h, komponenter velges for 160 km/h. Overbygningen 
inndeles i klassene a, b, c, d og e. I klassifiseringen må det tas hensyn til påkjenningene i sporets 
komponenter slik at sikkerheten mot materialbrudd og solslyng ivaretas på en betryggende måte. 
I tillegg sikres et langsiktig, nær minimalt utskiftings- og vedlikeholdsbehov ved konstant 
trafikkmengde i bruttotonnkm pr. km bane, maksimalt tillatt aksellast og hastigheter for henholdsvis 
persontog trukket av lokomotiv og heltog gods. 
Anlegg for elektrisk banedrift 
Kontaktledningsanleggene må fornyes eller bygges om slik at maksimalhastighetene begrenset av linjens 
trase og overbygning kan realiseres. Standarden må være tilpasset minst to strømavtakere. Planlegging 
av fornyelse og ombygging av kontaktledningsanleggene må skje i nær tilknytning til planene for 
forbedring av linjens trase og overbygning. 
Samspillet mellom returstrøm i skinnegangen, sporets isolasjonsnivå og signalspenning er avgjørende for 
forekomsten av trivielle feil i signalanleggene. Det er derfor nødvendig å vurdere endring av 
returstrømkonseptet med henblikk på innføring av separat returleder og redusert bruk av sugetransformator. 
Signalanleggene 
For hastigheter større enn 160 km/h må signalavstander og hastighetsovervåkning langs linjen bygges ut 
i form av ATC, Automatic Train Control. Dette forutsetter at alt rullende materiell som geares for disse 
høye hastigheter må være utstyrt med ATC. 
Man forutsetter å utrede innføring av ny teknologi/nye systemer for fjernstyrt togfremføring. 
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Telesamband 
Toghastigheter høyere enn 160 km/h forutsetter togradiosamband tilknyttet ATC-systemet for posisjonskontroll. 
Telenettet forøvrig baseres på internasjonale tekniske standarder (CCITT). En antatt økning av behovet, 
både for tele-/datasamband fjernstyringer og kontroll, betinger at telenettet bygges ut med 
en kapasitet basert på fiberkabler. 
Planoverganger 
Koordinert med opprustingen av linjens trase og overbygning må innkoplingsfelter til varslings-, sikrings-
og veibomanlegg forlenges slik at disse ikke blir hastighetsbegrensende. 
For hastigheter større eller lik 160 km/h må alle halvbomanlegg ombygges til helbomanlegg (fortrinnsvis 
bør planoverganger fjernes). I tillegg må det etableres hovedsignaleringlATC foran hvert veibomanlegg. 
På strekninger med blandet trafikk må det også vurderes behov for hastighetsavhengige innkoplingsfelter. 
Usikrede planoverganger må ikke forekomme på banestrekninger hvor skiltet maksimalhastighet er større 
eller lik 160 km/o Dette krav tilstrebes også på banestrekninger hvor skiltet maksimalhastighet er 
større eller lik 140 km/ho Her kan imidlertid skjønn utvises. UIes anbefalinger må ligge til grunn 
for disse vurderinger. 
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10. Tiltak frem mot år 2001. 
10.1 Innledning 






Økt kapasitet/bedre regularitet i baneprioritet 1 og 2. 
Økt hastighet/fleksibilitet på le-strekningene. 
Redusert reisetid mellom Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. 
Opprettholde øvrige baneprioriteter på dagens standard. 
Det forutsettes som nevnt at den gjennomsnittlige 2% årlig produktivitetsforbedring innen drift 
fortsetter til år 2001. Dette innebærer en tilsvarende reduksjon av driftsbudsjettet på 2% pr. år. 
Kvaliteten forutsettes opprettholdt i sum på dagens nivå. 
Totalbudsjettet for drift, reinvestering og nyinvestestering opprettholdes på dagens nivå. 
Langtidsbudsjett alt. 1. 
Det er også utarbeidet et langtidsbudsjett, alt. 2, med 10% vekst pr. 4-års periode. 
l langtidsbudsjettene (alternativ 1 og 2) er det foretatt en sterk vridning til post 30.1 - Linjen. 
Dette kommer dels fra post 30.8 - Kjørevegsdel Oslo-S, som reduseres til O, 
samt fra postene 30.2 - 30.4, som bare har en liten økning i volum. Dvs. stort sett 
all vekst er på post 30.1 - Linjen. 
Nyinvesteringer og drift/reinvesteringer til år 2001 er basert på ovennevnte retningslinjer. 
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10.2 Vurdering av reinvesteringsbehovet (årgangsanalyser ) 
I arbeidet med strategisk plan for banedivisjonens har det bl.a. vært nødvendig å danne et bilde av 
behovene for fornyelse av eksisterende anlegg. 
En grunnleggende forutsetning har vært at langsiktige behov karakteriseres ved de enkelte anleggsdelers 
aldersfordeling, da gamle komponenter har høyere feilfrekvens enn nye. Avhengig av komponent og 
anleggsdel vil dette resonnementet spille direkte inn på sikkerhetsnivå og tilgjengelighet til de faste 
tekniske anlegg. Ut fra registrerte aldersfordelinger er det mulig å kartlegge behovene 10 - 20 år 
fremover. I kartleggingen har man forsøkt å differensiere levetiden etter baneprioritetene. 
Allokering av ressurser det enkelte år må siden baseres på mer detaljerte tilstandsdata slik disse 
fremkommer som resultat fra diverse målevognskjøringer og andre rapporteringsrutiner over 




Det meste av skinner med vekter mindre eller lik 41 kg/m er lagt på baner prioritet 4 og 5. 
Skinner 49 kg/m ligger på alle baneprioriteter, men dominerer baneprioritetene 1, 2 og 3. 
Hovedmengden av disse skinnene er lagt fra 1950-tallet og utover. Frem mot år 2000 må det 
minimum skiftes 350 sporkm skinner. I dette tallet er det lagt inn en 10% forsering i 
forhold til rene levetidsbetraktninger for å skaffe brukbart brukt skinnemateriell til prioritet 
4 og 5 banene. Videre er det forutsatt at 70% av 350 sporkm skinner er reanvendbare. 
Innlegging av betongsviller har pågått siden starten av 1970-tallet og baner i prioritet 1, 2 og 3 
er prioritert. Deler av baner i prioritet 3, 4 og 5 har fortsatt tresviller. Det er ikke anskaffet 







Ballasten består for det meste av pukk. Det regnes med en levetid på 60 år, som innebærer 
behov for ballastrensing av ca. 1100 km spor frem til år 2001. 
Det er få broer som vil nå utmatningsgrensen i planperioden. Det må imidlertid antas at noen 
broer må fornyes ad hoc p.g.a. dårlige landkar og pillarer. 
Stålbroer kortere enn 8 m byttes normalt til betongtrau. 
Det ,registreres etter hvert vesentlige skader på utmuringer i tunneller, som må utbedres i perioden. 
En stor del av banenettet er bygget med for smale fyllinger. For å bedre sikkerheten, må disse 









Hovedtyngden av anleggene er bygd frem til 1970. Etter denne tid har det skjedd en 
fornyelse av anleggene. I perioden frem til år 2001 må det fornyes ca. 450-500 km 
kontaktledningsanlegg. 
Det vurderes bygget 1650 km innen baneprioritet 2 for å bedre feilfrekvensen i 
signalanleggene. 
Omformerstasjoner med mobile omformeraggragater er anskaffet fra 1950 og senere. 
Stasjoner med stasjonære aggregater ble anskaffet i 1969 og 1970. I slutten av perioden 








Hovedtyngden av utbyggingen er foretatt fra midten av 1950-tallet, med særlig stor aktivitet på 
slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 19?0-tallet. Ny teknologi presser på, men i denne 
sammenheng med behov for utskifting av i alt 95 sikringsanlegg for å opprettholde dagens standard. 
Hovedtyngden av utbyggingen er foretatt fra midten av 1950-tallet og frem til midten av 19?0-tallet. 
Det forutsettes utskiftet 83 anlegg i perioden. 
Etter hvert som ny teknologi kommer på markedet, blir sambandsanleggene modernisert. Her behandles 
spesielt sambandsanlegg for togfremføring og samband for styring og kontroll av tekniske anlegg 
tilknyttet togfremføringen. De eldste parkabelanlegg og blokktelefonanlegg fornyes i perioden. 
Behovet for nye kabelanlegg er ca. 1950 km. 
Produktivitetstiltak og kapasitetstilpasninger 
Behovet for teknisk hjelpeutstyr er basert på å opprettholde dagens nivå. Det må forventes utvikling av 
ny teknologi for såvel mobile som stasjonære anlegg. Videre vil det være behov for kapasitetstilpasninger 







Til linjen er det nødvendig å bruke 2.860 mill. kr. i perioden for å opprettholde dagens 
standard og samtidig foreta en meget langsom opprusting av baner i prioritet 4 og 5. 
Til strømforsyningsanlegg er det nødvendig å bruke 770 mill. kr. i perioden for å opprettholde 
dagens standard samt for å forbedre feilfrekvensen i signalanleggene på baner i prioritet 2. 
Til signalanlegg er det nødvendig å bruke 560 mill. kr. for å opprettholde dagens standard. 
Til sambandsanlegg er det nødvendig å bruke 385 mill. kr. for å opprettholde dagens standard. 
Det vises til kapittel 11, hvor disse tall er benyttet. 
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10.3 Spesielle utredninger 
Større infrastrukturprosjekter er alle kjennetegnet ved: 
Lang planleggings- og plan behandlingstid 
Lang anleggstid 
Meget lang levetid 
Det er viktig å få avklart med Pt. og Gt.-divisjonene når trafikkavviklingen vil nå uakseptable nivåer. 
Spesielt gjelder dette baneprioritet 1 og tildels 2. 
Plan- og bygningsloven fordrer en tidkrevende planprosess for denne type prosjekter. Fem år antas 
å være normal tid fra planutredninger igangsettes til anleggstart, forutsatt tilstrekkelig med 
midler til planlegging. Med en anleggstid på vel 5 år vil få av de foreslåtte tiltak kunne 
tas i bruk før år 2000. 
Prosjekter av denne type vil måtte føres gjennom de ulike planstadier - planutredning, hovedplan, 
detaljplan og byggeplaner - før evt. anbud og kontraktering. Kravet til nøyaktighet i kostnadsanslagene 
varierer fra 30% ved planutredning til 10% ved byggeplan. 
I 
Vi mener det er av avgjørende betydning at minst alle prosjekter som er ført opp i høyt alternativ 
føres frem til de forutsatte planstadier i løpet av 1991. 
I de ulike planstadier skal det legges inn lønnsomhets-betraktninger hvor såvel bedriftsøkonomiske 
som samfunnsøkonomiske fordeler tas med. Det er viktig å få avklart nærmere hvilke kriterier som 
skal inngå i en vurdering av prosjektene. 
45 
I perioden skal det utarbeides planer for: 
Togsamband til ny hovedflyplass. 
Kapasitetsøkning for baner med prioritet 1. - Når inntreffer flaskehalser? 
Høyhastighets-le. 
Avlastningsbane i Oslo-området. 
Forstudie av Ringeriksbanen. Det avsettes ca. 1,5 mill. kr. til dette. 
Traseforbedring for baner med prioritet 2, dvs. Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen. 
NSB bør også utrede en gradvis overgang til 25 kV, 50 Hz matesystem for fremføring av 
tog på elektrisifiserte baner. Systemet har en rekke fordeler i forhold til nåværende 
system med 15 kV, 16 2/3 Hz. 
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10.4 Tiltak - Hovedbudsjettposter 




















For hvert av områdene er tiltakene spesifisert innenfor tidsrammene 1990-1993 og 1994-2001. 
Alle de angitte investeringer er 1991-priser. 




Dagens nivå på de totale infrastrukturkostnader (drift, re- og nyinvesteringer) 
videreføres, det vil si 0% vekst pr. 4-årsperiode. 
Linjen økes slik at de totale infrastrukturkostnader øker med + 10% pr. 4-årsperiode. 
Linjen økes slik at de totale infrastrukturkostnader øker med + 20% pr. 4-årsperiode. 
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LINJEN 
23.1 - Reinvesteringer 
Operative måVtiltak 
1990-1993 
Fornyelsesprogrammet for linjen videreføres for å opprettholde sikkerheten i baneprioritet 
1, 2 og 3. Dette skjer ved fornyelse av overbygning (skinner, sporveksler, sviller og ballast): 
115 sporkm skinner 
350 sporveksler 
600 sporkm sviller 
357 km ballastrensing 
100 sporkm helsveiset spor nøytraliseres på baner med 
smal planering og kurveradius mindre eller lik 500 m. 
På strekningen Moss-Halden og Eidsvoll-Trondheim nyttes 54 kg skinner hvor planeringsbredden 
og kurvaturen tillater det. 
Nødvendig snøoverbygg fornyes. 
Prosjektering av sikkerhetsbetingede utbedringstiltak i tunnelutmuringer, andre støttemurer og 
broer. Dessuten må standarden på baner i prioritet 4 og 5 heves gradvis ved tilførsel av brukbart 
brukt materiell fra baner i prioritet 1, 2 og 3. Het er forutsatt 10% forsert utskifting for å 
frigjøre brukbare skinner til baner i prioritet 4 og 5. 
På steder hvor solslyngproblemet foråsaker regularitetsforstyrrelser, selv etter nøytralisering, 
foretas planeringsutvidelser tilsvarende gjeldende overbygningsnormaler i et omfang på 
50 sporkm for baner i prioritet 1, 2 og 3. 
Budsjett-
konsekvenser 
SUM 850 mill kr. 
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1994-2001 




240 sporkm skinner fornyes 
600 stk. sporveksler fornyes 
1200 sporkm sviller fornyes 
715 km ballast renses 
200 sporkm helsveiset spor nøytraliseres på baner med 
smal planeringer og kurveradier mindre eller lik 500 m. 
Underbygning: 
100 sporkm fyllingsutvidelse 
Nødvendige snøoverbygninger fornyes 
Nødvendige rehabilitering av betongmuringer. 
Nødvendig fornyelse av broer SUM 2010 mill. kr. 
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LINJEN 











* Det må settes av beløp til dette i perioden. 
SUM 
Alt. I ( 0% vekst) 
Alt. Il (10% vekst) 
Alt. III (20% vekst) 
Sum Alt. I 
Sum Alt. Il 
Sum Alt. III 
Budsjett-
konsekvenser 
525 mill. kr. 
275 mill. kr. 
85 mill. kr. 
85 mill. kr. 
970 mill. kr. 
860 mill. kr. 
140 mill. kr. 
350 mill. kr. 
3.510 mill. kr. 
5.790 mill. kr. 
2.350 mill. kr. 
4.510 mill. kr. 
6.790 mill. kr. 
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ANLEGG FOR ELEKTRISK BANEDRIFf 
23.2 - Reinvesteringer 
Operative mål/tiltak 
1990-1993 
De anlegg der teknisk/økonomisk levealder på ca. 50 år nås, må ombygges. De nye 
anleggenes hastighetsstandard skal differensieres etter krav til fremføringshastighet. 
Målsettingen for planperioden 1990-93 er ombygging av 150 sporkm på 0stfold- og 
Sørlandsbanen for tilsammen 150 mill. kr. 
Det skal etableres datamaskinbaserte fjernkontrollanlegg for region øst og sør for 
tilsammen 43 mill. kr. i perioden. Prosjektene løper inn i neste planperiode. 
Det skal reinvesteres i strømforsyningsanlegg for 57 mill. kr. i perioden. 
1994-2001 
De anlegg som i planperioden når teknisk/økonomisk levealder på ca. 50 år skal 
vurderes med hensyn på hel eller delvis ombygging. 
Ved vurdering skal foruten teknisk tilstand banens prioritet legges til grunn. På 
baner med prioritet 1 og 2 skal hel ombygging foretas og de nye anleggenes 
hastighetsstandard differensieres etter krav til fremføringshastighet. Konkret 
målsetting for perioden er å bygge om ca. 300 sporkm for tilsammen 325 mill. kr. 
Fjernkontrollprosjektene fra foregående periode fullføres, samt returledningen -





310 mill. kr 
440 mill kr. 
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ANLEGG FOR ELEKTRISK BANEDRIFf 
30.2 - Nyinvesteringer 
Operative måJ/tiltak 
1990-2001 
Det er behov for kapasitetsøkning i strømforsyningen for elektrisk 
banedrift. 







64 mill. kr 
170 mill. kr 
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SIGNAL- OG SIKRINGSANIEGG 
23.3 - Reinvesteringer 
Operative må1/tiltak 
1990-1993 
Feilfrekvensen i signalanleggene skal i planperioden reduseres, spesielt 
i baneprioritet 1 og 2. Dette søkes oppnådd gjennom forebyggende 
vedlikehold og utskiftinger av eldre CTC- og sikringsanlegg. 
1994-2001 
Vi står foran et teknologiskifte innen sikringsanlegg og CTC-systemer. 
Eldre CTC- og sikringsanlegg vil måtte fornyes i økende grad, både på 
grunn av alder, og for å kunne dra nytte av fordelene ved ny teknologi. 
Etter hvert som de eldre relebaserte anlegg må skiftes ut, vil disse 
bli erstattet med elektroniske systemer. Utfordringer på lengre sikt blir 




65 mill. kr 
SUM 495 mill. kr 
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SIGNAL- OG SIKRINGSANLEGG 
30.3 - Nyinvesteringer 
Operative måVtiltak 
1990-1993 
Av trafikksterke strekninger som ennå ikke har CTC, gjenstår strekningen 
Lysaker-Asker. Denne er forutsatt bygget i planperioden. 
For strekningene med svakerer trafikkgrunnlag, er det under utvikling forenklede 
og rimeligere CTC-Iøsninger. Slik utbygging forutsettes i planperioden 
på Rørosbanen, samt på deler av Nordlandsbanen. 
ATS forutsettes utbygget på strekningene Oslo-Drammen og på Vestfoldbanen. 
1994-2001 




74 mill. kr 
20 mill. kr 
18 mill. kr 
112 mill. kr 
SUM 270 mill. kr 
54 
TELESAMBAND 
23.4 - Reinvesteringer 
Operative mål/tiltak 
1990-1993 
Dataoverføringer krever et moderne kabelnett som transmisjonsmedium. For å kunne 
realisere et digitalt nett innen rimelig tid og til lavest mulig kostnad, har NSB inngått 
en samarbeidsavtale med Televerket om bygging av felles kabelanlegg på NSB's grunn. 
Ut fra de foreliggende muligheter for fellesanlegg med Televerket på strekninger hvor 
NSB har utbyggingsplaner på noe sikt, er behovet for reinvesteringer større i perioden 
enn beløpet i Jernbanemeldingen. Dette søkes ivaretatt ved omdisponeringer. 
1994-2001 
Behovet for nye teletjenester, både på data- og telefonsiden, antas å øke sterkt. 
Målsettingen er å bygge ut et komplett digitalt tjenesteintegrert sambandsnett ved NSB, 
som kan imøtekomme en flerdobling av behovet for overføring av tale og data. Innen 
1996 forutsettes nettet på alle baner med prioritet 1 og 2 å være digitalisert. 





130 mill. kr 
255 mill. kr 
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TELESAMBAND 
30.4 - Nyinvesteringer 
Operative mål/tiltak 
1990-1993 
De største nyinvesteringer i kommende planperiode er innføring av togradio, 
videre utbygging av vedlikeholdsradio samt bygging av fiberkabel og 
etablering av informasjonssystemer for de reisende. 
Målsettingen er å bygge ut togradio i Oslo-området og på ca. halvparten av 
det aktuelle banenettet forøvrig. 
Fiberdelen av kabelanleggene i det digitale nettet inngår som nyanlegg. 
Utbyggingsmål er ca. 800 banekm fiberkabel. 
Vedlikeholdsradio utbygges på resten av banenettet med prioriteter 1, 2 og dels 3. 
Nye informasjonssystemer (toganvisere, høyttaleranlegg) bygges i Oslo-området. 
1994-2001 
På lengre sikt har man bl.a. følgende utfordringer på nyinvesteringssiden: 
Bredbåndsnett for nye teletjenester 
Nyutvikling av et "vedlikeholdsradioanlegg" 
Radiolink for styring av radiosamband på sterk trafikkerte strekninger 
Toganvisersystemer og systemer for elektronisk trafikkovervåkning 





40 mill. kr 
51 mill. kr 
91 mill. kr 
270 mill. kr 
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11 RAMMEBUDSJETfER 












Overført fra 1989 
Overføringer 1990 og 91 
Post 23 - Reinvesteringer 
Regjstrert ~JlP 















Korrigert sum 1.593.3 * 1.593.3 
Økning av ramme i 1992 og 93 (f.eks. ved salg av eiendom) 
* Inklusiv overføring fra 1989 
Post 30 - ~ye anlegg 
Re~trert NJP 




















11.1 - Langtidsbudsjett (millioner kroner) 
ALTERNATIV I - 0% VEKST 
1990-1993 (*) 1994-1997 1998-2001 Sum 1994-2001 
Sum drift (redusert med 2% pr. år) 4.095 3.800 3.520 7.320 
23.1 Linjen 790 935 1.075 2.010 
23.2 Anlegg for elektrisk banedrift 370 255 185 440 
23.3 Signal- og sikringsanlegg 65 195 300 495 
23.4 Telesamband 130 105 150 255 
23.5 Teknisk hjelpeutstyr 215 215 215 430 
Produktivitetstiltak og 
ka pasi tets til pasninger 55 115 170 
Sum reinvesteringer 1.570 1.760 2.040 3.800 
Sum drift/reinvesteringer 5.665 5.560 5.560 11.120 
30.1 Linjen 760 1.170 1.180 2.350 
30.2 Anlegg for elektrisk banedrift 64 90 80 170 
30.3 Signal- og sikringsanlegg 112 135 135 270 
30.4 Telesamband 91 135 135 270 
30.0 Kjørevegsdel Oslo S 396 O O O 
Sum nyinvesteringer 1.425 1.530 1.530 3.060 
Sum totalt 7.090 7.090 7.090 14.180 
(*) N1P's rammer 
58 
11.2 - Langtidsbudsjett (millioner kroner) 
ALTERNATIV Il - 10% VEKST PR. FIRE ÅR 
1990-1993 (*) 1994-1997 1998-2001 Sum 1994-2001 
Sum drift (redusert med 2% pr. år) 4.095 3.800 3.520 7.320 
23.1 Linjen 790 935 1.075 2.010 
23.2 Anlegg for elektrisk banedrift 370 255 185 440 
23.3 Signal- og sikringsanlegg 65 195 300 495 
23.4 Telesamband 130 105 150 255 
23.5 Teknisk hjelpeutstyr 215 215 215 430 
Produktivitetstiltak og 
kapasitetstilpasninger 55 115 170 
Sum reinvesteringer 1.570 1.760 2.040 3.800 
Sum drift/reinvesteringer 5.665 5.560 5.560 11.120 
30.1 Linjen 760 1.870 2.640 4.510 
30.2 Anlegg for elektrisk banedrift 64 90 80 170 
30.3 Signal- og sikringsanlegg 112 135 135 270 
30.4 Telesamband 91 135 135 270 
30.0 Kjørevegsdel Oslo S 396 O O O 
Sum nyinvesteringer 1.420 2.230 2.990 5.220 
Sum totalt - 10% pr. 4 år 7.090 7.790 8.550 16.340 
(*) N1P's rammer 
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11.3 - Langtidsbudsjett (millioner kroner) 
ALTERNATIV III - 20% VEKST PR. FIRE ÅR 
1990-1993 (*) 1994-1997 1998-2001 Sum 1994-2001 
Sum drift (redusert med 2% pr. år) 4.095 3.800 3.520 7.320 
23.1 Linjen 790 935 1.075 2.010 
23.2 Anlegg for elektrisk banedrift 370 255 185 440 
23.3 Signal- og sikringsanlegg 65 195 300 495 
23.4 Telesamband 130 105 150 255 
23.5 Teknisk hjelpeutstyr 215 215 215 430 
Produktivitetstiltak og 
kapasitetstilpasninger 55 115 170 
Sum reinvesteringer 1.570 1.760 2.040 3.800 
Sum drift/reinvesteringer 5.665 5.560 5.560 11.120 
30.1 Linjen 760 2.560 4.230 6.790 
30.2 Anlegg for elektrisk banedrift 64 90 80 170 
30.3 Signal- og sikringsanlegg 112 135 135 270 
30.4 Telesamband 91 135 135 270 
30.0 Kjørevegsdel Oslo S 396 O O O 
\ 
Sum nyinvesteringer '1.425 2.920 4.580 7.500 
Sum totalt - 20% pr. 4 år 7.090 8.480 10.140 18.620 
(*) N1P's rammer. 
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11.4 Aktuelle prosjekter fra 1994 og ca. 20 år fremover 
Ferdigstillelse av prosjekter 
Finse-Tunga 
Ski-Moss - 2 spor 
(prosjekt nr. 1) 





Kapasitetsøkning (30 mill. kr. pr. km) 
Oslo-Asker (prosjekt nr. 3) 
Oslo-Ski (prosjekt nr. 4) 
Oslo-Lillestrøm (prosjekt nr. 5) 
Oslo-Skøyen (prosjekt nr. 14) 
Lillestrøm-Eidsvoll 
Brakerøya-Drammen 
Krysningsspor, bane pr. 2 
(prosjekt nr. 6) 
(prosjekt nr. 7) 
(prosjekt ru. 8) 
Beløp 
ca. 140 mill. kr. 
ca. 860 mill. kr. 
ca. 1000 mill. kr. 
ca. 700 mill. kr. 
ca. 1.100 mill. kr. 
ca. 800 mill. kr. 
ca. 500 mill. kr. 
ca. 3.100 mill. kr. 
ca. 1.400 mill. kr. 
ca. 200 mill. kr. 
ca. 1.600 mill. kr. 
ca. 300 mill. kr. 






Kjøretidsreduksjon ved tiltak: i infrastrukturen 
Østfoldbanen - ca. 18 min. * 
(ekskl. Oslo-Moss) 
Vestfoldbanen - ca. 39 min. * 
Hønefoss-Bergen - ca. 20 min 
Ringeriksbanen - ca. 40 min 
Eidsvoll-Trondheim - ca. 50 min 
Grenland-
Sørlandsbanen - ca. 30 min 
(prosjekt nr. 9) 
(prosjekt nr. 10) 
(prosjekt nr. 11) 
(prosjekt nr. 12) 
(prosjekt nr. 13) 
(prosjekt nr. 16) 
*) Totaltidsbesparelse herav 1/3 ved infrastruktur-tiltak. 
ProfilutvidelseIRassikring 
I prioritet 1-4 
I tillegg kommer 
Forbindelse til hovedflyplass 
N orge-G6teborg 
Høyhastighet fullføring 




ca. 200 mill. kr. 
ca. 900 mill. kr. 
ca. 600 mill. kr. 
ca. 1.200 mill. kr. 
ca. 1.800 mill. kr. 
ca. 950 mill. kr. 
ca. 5.650 mill. kr. 
ca. 800 mill. kr. ca. 800 mill. kr. 
TOTALT ca.12.4S0 mill. kr. 
ca. 2 - 2.500 mill. kr. 
ca. 3.000 mill. kr. 
ca. 12.000 - 15.000 mill. kr. 
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11.5 - Prioriterte prosjekter fra 1994 til 2001 
Referansenr.ærosjekt Lavt alt. Middels alt. lliM alt. 
1/2 Nåværende prosjekter 1. 000 mill. kr. 1.000 mill. kr. 1.000 mill. kr. 
8 Krysningsspor i prioritet 2 områder 200 " " 300 " " 300 " " 
3 Kapasitetsutvidelse Oslo-Asker 500 " " 700 " " 700 " " 
15 ProfilutvidelseIRassikring 100 " II 400 II " 400 II Il 
10 Kjøretidsreduksjon Vestfold 100 II II 300 Il Il 600 II " 
7 Brakerøya -Drammen 50 Il II 50 II II 200 " Il 
9/13 Kjøretidsreduksjon øvrige le-strekninger 50 II II 460 " II 800 II II 
12 Ringeriksbanen 50 II II 400 II II 600 II II 
6 2 spor Lillestrøm-Eidsvoll 100 " II 300 II II 600 II " 
4/5 Kapasitetsutvidelse Oslo-SkilLillestrøm 100 II II 300 II " 500 II II 
14 Avlastningsspor Oslo 100 II II 200 II " 500 II " 
11 Kjøretidsreduksjon Hønefoss - Bergen 50 II II 300 II " 
13 Kjøretidsreduksjon Lillehammer - Trondheim 50 Il " 290 " " 
Sum 30.1 nyinv. linjer 2.350 mill. kr. 4.510 mill. kr. 6.790 mill. kr. 
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Prosjekt Dr. 1: Finse-Tunga 
Baneregion Vest 




Høye driftskostnader om vinteren. 
Sårbar trase med lav standard. 
Reduksjon i kjøretiden på ca. 4 min. 
Traseforbedringer . 
Samlet traselengde 11 km. 
Detaljplan foreligger. 
Bedret regularitet om vinteren. 
Trafikkvekst som følge av kjøretids-
















Prosjekt nr. 2: Ski-Moss 2 - spor 
Baneregion øst 
Ca. 860 mill. kr. (etter 93) 
I gang 
Ferdig i 1996/2000 
Kapasitetsbegrensninger. 
Nytt 2-spor. Traselengde 35 km. 
- Tveter-Rustad, ca. 5,5 km. Ferdig 01.07.90. 
- Hovedplan foreligger for resterende del. 
- Detaljplan er under utarbeidelse for 
Ås-Tveter (5 km) og Kambo st. 
Kapasitetsøkning. 
Bedring av regularitet. 












Prosjekt nr. 3: 
Baneregion Sør 




Kapasitetsbegrensninger på lengre sikt. 
Nytt 3. eller 4.-spor. 
Traselengde 18,7 km. 
Hovedplan foreligger, men ikke behandlet. 
Kapasitetsøkning. 












Prosjekt nr. 4: 
Baneregion øst 




Kapasitetsbegrensninger på lengre sikt. 
Nytt 3. eventuelt 4. spor. 
Traselengde 24 km. 
Hovedplanarbeidet igangsettes i 1989. 
Ka pasitetsøkning. 
Bedring av regularitet. 













Prosjekt Dr. 5: 
Baneregion øst 




Kapasitetsbegrensninger på lengre sikt. 
Nytt 3. eventuelt 4. spor. 
Traselengde 21 km. 
Planutredning bør foretas i 1990. 
Ka pasitetsøkning. 












Prosjekt nr. 6: 
Baneregion øst 
1,4 milliarder kr. 
1991 
6~10 år 
lillestrøm-Eidsvoll 2 - spor 
Kapasitetsbegrensninger på lengre sikt. 
Ønske om reduksjon i kjøretiden. 
Nytt 2-spor. Traselengde 47 km. 
Prosjektet må vurderes sammen med 
eventuell jernbane til Gardermoen. 
Planutredning ikke foretatt. 
Planutredning bør foreligge i 1991. 
Hovedplan innen 1993. 
Kapasitetsøkning. 













Prosjekt nr. 7: 
Baneregion Sør 
200 mill. kr. 
1991 
4 år 
Brakerøya-Drammen 2 spor 
Kapasitetsbegrensninger. 
1. Igjenfylling av Bragernesløpet 0,7 km. 
2. Dobbelsporet bru over Strømsø løpet 0,8 km. 
Planutredning ikke foretatt. 
Hovedplan bør foreligge 1991. 
Kapasitetsøking. 












Prosjekt nr. 8: 
Alle baneregioner 




Nye krysningspor i prioritet 2-områdene 
Avstand til alternative krysnings-
stasjoner for intercity-tog bør være 
maks. 5 km. 
Vestfoldbanen: 5 stk. krysn.spor. 
Østfoldbanen: 5 stk. krysn.spor. 
Øvrig nett: 10-15 stk. krysn.spor. 
Samtidig innkjøring samt krysnings-
sporenes lengde bør vurderes. 
Planutredning ikke foretatt. 
Kapasitetsøkning 

















Prosjekt nr. 9: 
Baneregion øst 




Østfoldbanen (Moss-Halden) - Kjøretidsreduksjon 
Reduksjon i kjøretiden på ca. 5 min. 
som følge av infrastrukturtiltak. 
Differensierte forbedringer i 
- traseen 
- kontaktledningsanlegg 
- sikringsanlegg og sikring av 
planoverganger 
Planutredning ikke foretatt. 
Planutredning bør foretas i 1990. 













Prosjekt nr. 10: Vestfoldbanen - Kjøretidsreduksjon 
Baneregion Sør 
kr. 470 + 430 mill. kr. 
1990 
8-15 år 
1) Reduksjon i kjøretiden Oslo-Larvik 
på ca. 13 min. som følge av infra-
strukturtiltak, i tillegg til effekt 
av raskere materiell, ca. 26 min. 
2) Reduksjon av reisetiden Larvik-Eidanger. 
I) Differensierte forbedringer i 
- traseen 
- kontaktledningsanlegg 
- sikringsanlegg og sikring av planoverganger 
Il) Nye tunneler mellom Larvik og Eidanger 
Planutredning er foretatt. 
Hovedplan for del I) bør være ferdig i 1991. 
Trafikkvekst som følge av kjøretidsreduksjon. 












Prosjekt nr. 11: Hønefoss-Bergen - Kjøretidsreduksjon 
Baneregion Vest 
600 mill. kr. 
1991 
4-8 år 
Reduksjon i kjøretiden på ca. 20 min. 
som følge av infrastrukturtiltak. Dette er 
ekskl. Ringeriksbanen og Finseprosjektet. 
Differensierte forbedringer i 
- traseen 
- kontaktledningsanlegg 
- sikringsanlegg og sikring av 
planoverganger 
Planutredning ikke foretatt. 














Prosjekt nr. 12: Ringeriksbanen 
Baneregion Sør 
1,1-1,3 milliarder kr. 
1991 
6 år 
Styrke tilbudet i Østlandsområdet. 
Ønske om kjøretidsreduksjon på 
Bergensbanen. 
Ny enkeltsp. bane Sandvika-Hønefoss. 
Traselengde 37 km. 
Planutredning ikke foretatt, 
bør foreligge i 1990. 
Hovedplanarbeidet igangsatt. 
40 min. reduksjon i kjøretid. 
Utvidet nærtrafikktilbud. 
Tidligere kostnadsoverslag har hatt med 
totalkostnader Skøyen-Hønefoss. 













Prosjekt nr. 13: Eidsvoll-Trondheim - Kjøretidsreduksjon 
Baneregion øst og Nord 
1,8 milliarder kr. 
1991 
10-15 år 
Reduksjon i kjøretiden på ca. 60 min. 
som følge av infrastrukturtiltak, bør 
oppnås i løpet av 25 år. Ca. 50 min. bør 
vinnes på strekn. Eidsvoll-Trondheim. 
Differensierte forbedringer i 
- traseen, 
- kontaktledningsanlegg 
- sikringsanlegg og sikring av planoverganger 
Planutredning ikke foretatt, bør være 
ferdig i løpet av 1990. 
Hovedplan for ca. 30 min. kjøretids-
reduksjon bør være ferdig i løpet av 1990. 













Prosjekt nr. 14: Oslo S - Skøyen (Bestum) - Avlastningsspor 
Baneregion øst 




Kapasitetsbegrensninger på lengre sikt. 
Beredskap. 
Ny enkeltsporet bane. 
Planutredning ikke foretatt, 
bør foreligge i 1993. 












Prosjekt nr. 15: Rassiskring og Profilutvidelse 
Baneregionene 




a) En del anses som rasfarlige, f.eks. Drangsdalen på Sørlandsbanen, og 
Hallingskeid-Myrdal, Raundalen og Voss-Arna på Bergensbanen. 
b) En del partier har for smale fyllinger både m.h. t. stabilitet mot solslyng og ras. 
e) Bergensbanen har en frittromsprofil som ikke tilfredsstiller A-85 på strekningene. 
a) Linjeomlegginger, rasoverbygg samt ras- og skredforebyggende tiltak. 
b) Breddeutvidelse av fyllinger og bygging av kontrafyllinger. 
e) Utvidelse av tunneler og fjellskjæringer. 
a-b) Visse delprosjekter er kostnadsberegnet. Samlet vurdering foreligger ikke. 
e) Kostnadsoverslag på hovedplansnivå vil foreligge i løpet av 1990. 
a-b) Bedre sikkerheten. 
e) Øke kapasiteten for spesialtransporten utover det normale lasteprofilet. 












Prosjekt nr. 16: 
Baneregion Sør 
950 mill. kr. 
1991 
8 år 
Ny trase Sørlandsbanen 
Reduksjon i kjøretiden 
Kristiansand-Vestfold/ 
Grenland-Oslo er ønskelig. 
Ny trase 37-40 km. 
Planutredning bør være ferdig i 1991. 
Trafikkvekst som følge av kjøretids-














Prosjekt nr. 17: Hovedflyplass - Gardermoen - jernbaneforbindelse 
Baneregion øst 
2 milliarder kr. 
1989 
6 år 
Kapasitetsbegrensninger på lengre sikt. 
Ønske om reduksjon i kjøretiden. 
Nytt 2-spor. Traselengde 47-55 km. 
Planutredning ikke foretatt. 
Planutredning bør foreligge i 1991. 
Hovedplan i forhold til utbygging av 
flyplassen. 













Prosjekt nr. 18: Moss - Halden - grensen - Kjøretidsreduksjon/kapasitetsøkning 
Baneregion øst 
3100 mill. kr. 
1989 
6-10 år 
Reduksjon i kjøretiden Oslo-Gøteborg 
til 3 timer. Godstrafikk: 5 (4) timer. 
Ønske om frekvensøkning. 
Differensierte forbedringer i 
- traseen 
- kontaktledningsanlegg 
- sikringsanlegg og sikring av planoverganger 
Planutredning foretatt. 
Trafikkvekst som følge av kjøretidsreduksjon. 












Prosjekt Dr. 19: Høyhastighetsnett - videreføring 
Baneregionene 
12-15 milliarder kroner 
1991 
For lav reisehastighet i baneprioritet 
1 og 2 ekskl. Egersund-Stavanger. 
Traseforbedringer på hele 
strekningene utover det som er 
tatt med i øvrige tiltak. 
Ideskisse utarbeidet 1990. 
Trafikkvekst som følge av øket 
kjørehastighet. 
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